



Reg.Delib. n. 146

COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Lavori di allacciamento alla rete fognaria delle Scuole Medie di via D.M. Ferrazzi. Approvazione della 1ª perizia di variante.**

Il giorno 09 dicembre alle ore 19.00, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
Moro Angelo	Sindaco	si	
Costa Lorianò	Assessore (Vice-Sindaco)	si	
Costa Valerio	Assessore		no
Cavalli Matteo	Assessore	si	
Maggiolo Paola	Assessore esterno	si	

Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Tecnica

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma) _____ data 09.12.2009

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma) _____ data 09.12.2009

Partecipa alla seduta il dott. Moro Christian, Vice - Segretario Comunale.

Il Sig. Moro Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che con propria delibera n.87 del 16.07.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di allacciamento alla rete fognaria dell'edificio sede delle Scuole Medie dell'importo complessivo di € 7.200,00;
- **VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.85 del 26.08.2009 con la quale i lavori sono stati affidati alla ditta "Pontarollo Riccardo" di Valstagna contro il corrispettivo di € 5.670,28;
- **CONSIDERATO** che in corso di esecuzione dei lavori è stata evidenziata la necessità di procedere ad alcune modifiche progettuali, che comportano variazioni in aumento o diminuzione di alcune voci di progetto, nonché l'introduzione di alcuni nuovi prezzi, in particolare per quanto riguarda la realizzazione di una nuova linea di fognatura non individuata in fase progettuale, il rifacimento di un'ampia porzione della pavimentazione in calcestruzzo del cortile interno ed altre modifiche minori;
- **VISTA** la perizia predisposta dal Direttore dei Lavori, geom. Dionisio Bertoncello, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, che comprende la seguente documentazione:
 - Relazione tecnico illustrativa
 - Quadro economico di perizia
 - Computo metrico estimativo di perizia
- **VISTO** il nuovo quadro economico ed il confronto con quello di progetto, illustrati nella tabella che segue:

VOCE DI QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Lavori	5.786,00	13.528,00	7.742,00
Recupero ribasso di gara	0,00	- 270,56	- 270,56
Totale lavori	5.786,00	13.257,44	7.471,44
Somme a disposizione per:			
IVA 20% sui lavori	1.157,20	2.651,49	1.494,29
Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/2006	115,72	270,56	154,84
Imprevisti	141,08	0,00	- 141,08
Totale somme a disposizione	1.414,00	2.922,05	1.508,05
TOTALE PROGETTO	7.200,00	16.179,49	8.979,49

- **CONSIDERATO** che la variante rispetta la normativa introdotta dall'art.37 della Legge Regionale n.27 del 07.11.2003;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di allacciamento alla rete fognaria dell'edificio sede delle Scuole Medie di questo Comune, predisposta dal geom. Dionisio Bertoncello dell'Ufficio Tecnico comunale, progettista e Direttore dei Lavori, che riporta i seguenti importi, confrontandoli con quelli previgenti:

VOCE DI QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Lavori	5.786,00	13.528,00	7.742,00
Recupero ribasso di gara	0,00	- 270,56	- 270,56
Totale lavori	5.786,00	13.257,44	7.471,44
Somme a disposizione per:			
IVA 20% sui lavori	1.157,20	2.651,49	1.494,29
Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/2006	115,72	270,56	154,84
Imprevisti	141,08	0,00	- 141,08
Totale somme a disposizione	1.414,00	2.922,05	1.508,05
TOTALE PROGETTO	7.200,00	16.179,49	8.979,49

3. di imputare la maggiore spesa indicata nell'importo di € 8.979,49, al cap.3135 del bilancio comunale 2009, sotto la voce "lavori allacciamento fognatura scuola media", ove esiste sufficiente disponibilità.

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Certificato di pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
