



Reg.Delib. n. 44

COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione della prima perizia di variante e suppletiva dei lavori di rifacimento della muratura di sostegno della strada comunale Valgadana in via Collicello.**

Il giorno 06 aprile 2009 alle ore 18.30, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
Negrello Aldo	Sindaco	si	
Lazarotto Diego	Assessore (Vice-Sindaco)	si	
Zannoni Loredana	Assessore	si	
Moro Bruno Roi	Assessore	si	
Costa Roberto	Assessore esterno	si	

Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Tecnica

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma) _____ data 03.04.2009

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma) _____ data 06.04.2009

Partecipa alla seduta la dott.ssa Caliulo Angioletta, Segretario Comunale.

Il Sig. Negrello cav. Aldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTA** la propria precedente delibera n.156 del 04.10.2006 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di rifacimento della muratura di sostegno della strada comunale Valgadena in via Collicello, dell'importo complessivo di € 174.983,66;
- **VISTO** il contratto d'appalto n.1660 del 18.01.2008 con il quale i lavori sono stati affidati alla ditta "Lazzarotto Antonio ed Eros s.n.c." di Valstagna verso il corrispettivo di € 113.836,34;
- **CONSIDERATO** che rispetto a quanto progettato, si rende necessario procedere ad alcune modifiche progettuali, non prevedibili, che comportano variazioni in aumento o diminuzione di alcune voci di progetto, nonché l'introduzione di alcuni nuovi prezzi, in particolare per quanto riguarda la necessità di maggiori volumi di scavo e di calcestruzzo e lavorazioni accessorie, dovute alla maggiore profondità della quota d'imposta della fondazione, resasi indispensabile per ottenere maggiori garanzie di staticità della struttura in relazione al tipo di materiale rinvenuto;
- **VISTA** la perizia predisposta dal Direttore dei Lavori, geom. Luca Negrello, che comprende la seguente documentazione:
 - Relazione tecnico illustrativa;
 - Quadro economico di raffronto;
 - Computo metrico estimativo di perizia;
- **VISTO** il nuovo quadro economico, ed il confronto con quello di progetto, derivanti dalla tabella che segue:

VOCE DI QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Lavori	147.540,70	189.317,75	41.777,05
Recupero ribasso di gara	0,00	- 43.543,08	- 43.543,08
Totale lavori	147.540,70	145.774,67	- 1.766,03
Somme a disposizione per:			
IVA 10% sui lavori	14.754,07	14.577,47	- 176,60
Rilievi, indagini ed accertamenti	1.305,63	1.305,63	0,00
Spese tecniche + cassa previdenza + IVA	11.383,26	13.255,26	1.872,00
Totale somme a disposizione	27.442,96	29.138,36	1.695,40
TOTALE PROGETTO	174.983,66	174.913,03	- 70,63

- **CONSIDERATO** che la variante rispetta la normativa introdotta dall'art.37 della legge regionale n.27 del 07.11.2003 e che la variante comporta una diminuzione di spesa di € 70,63;
- **VISTO** che l'opera è interamente finanziata dalla Regione del Veneto nell'ambito degli interventi di ripristino di opere danneggiate in seguito ad eventi calamitosi verificatisi nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2002 (D.G.R.V. n.3941/2004);
- **VISTA** la nota n.175375 del 31.03.2009, qui pervenuta in data 02.04.2009 al n.2064 di prot., con la quale il Servizio Protezione Civile della Regione Veneto autorizza l'approvazione della variante e proroga il termine per l'ultimazione dei lavori al 30.06.2009;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di rifacimento della muratura di sostegno della strada comunale Valgadena in via Collicello, predisposta dal geom. Negrello Luca, progettista e Direttore dei Lavori, che riporta i seguenti importi, confrontandoli con quelli previgenti:

VOCE DI QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Lavori	147.540,70	189.317,75	41.777,05
Recupero ribasso di gara	0,00	- 43.543,08	- 43.543,08
Totale lavori	147.540,70	145.774,67	- 1.766,03
Somme a disposizione per:			
IVA 10% sui lavori	14.754,07	14.577,47	- 176,60
Rilievi, indagini ed accertamenti	1.305,63	1.305,63	0,00
Spese tecniche + cassa previdenza + IVA	11.383,26	13.255,26	1.872,00
Totale somme a disposizione	27.442,96	29.138,36	1.695,40
TOTALE PROGETTO	174.983,66	174.913,03	- 70,63

3. i dare atto che la perizia di che trattasi comporta minori oneri per l'importo di € 70,63 e che pertanto risulta sufficiente il finanziamento assicurato dalla Regione del Veneto – Dipartimento della Protezione Civile.

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Certificato di pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
