



Reg.Delib. n. 87

# COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Lavori di ristrutturazione ed adeguamento della pista di atletica leggera presso la Scuola Media. Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1.**

Il giorno 03 settembre 2010 alle ore 14.00, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
<b>Moro Angelo</b>	<b>Sindaco</b>	si	
<b>Costa Lorianò</b>	<b>Assessore (Vice-Sindaco)</b>	si	
<b>Costa Valerio</b>	<b>Assessore</b>	si	
<b>Cavalli Matteo</b>	<b>Assessore</b>	si	
<b>Maggiolo Paola</b>	<b>Assessore esterno</b>	Si	

### Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Tecnica

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma) \_\_\_\_\_ data 03.09.2010

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma) \_\_\_\_\_ data 03.09.2010

Partecipa alla seduta la dott.ssa Consoli Teresa, Segretario Comunale.

Il Sig. Moro Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

## LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTA** la propria precedente delibera n.165 del 30.12.2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento degli impianti sportivi presso la Scuola Media di Valstagna, dell'importo complessivo di € 32.000,00, dei quali € 25.860,00 per lavori, redatto dal geom. Dionisio Bertoncello, Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;
- **VISTO** che in seguito a trattativa privata, preceduta da gara informale, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.39 del 26.04.2010, i lavori sono stati affidati alla ditta Sartori s.a.s. di Casalserugo (PD);
- **CONSIDERATO** che in corso d'opera si sono rivelati necessari ulteriori e diversi interventi, in particolare per quanto riguarda la modifica della pista di atletica, che viene ora prevista su due anziché su tre corsie, liberando così risorse per la sistemazione delle altre strutture per l'atletica leggera presenti presso la Scuola, quali la pedana per il salto lungo e triplo e quella per il lancio del peso e del disco, oltre ad altri interventi minori per migliorare l'accesso alla struttura;
- **VISTA** la perizia suppletiva e di variante, presentata in data 04.08.2010 dal progettista, geom. Dionisio Bertoncello, costituita dai seguenti elaborati:
  - ▶ Relazione di variante e quadro economico
  - ▶ Quadro comparativo
  - ▶ Computo metrico di perizia
- **VISTO** il nuovo quadro economico di perizia, che viene raffrontato con quello già approvato, come da tabella che segue:

VOCE DI QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
<b>Lavori</b>	<b>25.860,00</b>	<b>30.845,71</b>	<b>4.985,71</b>
Recupero ribasso di gara	0,00	- 5.431,92	- 5.431,92
<b>Totale lavori</b>	<b>25.860,00</b>	<b>25.413,79</b>	<b>- 446,21</b>
<b>Somme a disposizione per:</b>			
IVA 20% sui lavori	5.172,00	5082,76	- 89,24
Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/2006	600,00	503,45	- 96,55
Imprevisti	368,00	0,00	- 368,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>6.140,00</b>	<b>5.586,21</b>	<b>- 553,79</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>

- **VISTO** che l'opera è finanziata con contributo regionale di € 13.860,00 assegnato ai sensi dell'art.91 Legge Regionale 5/2000 e per il resto con fondi dell'Unione dei comuni Medio Canal di Brenta;
- **VISTA** la nota n.443904 del 17.08.2010, con la quale la Regione del Veneto – Direzione Lavori Pubblici, autorizza l'approvazione della perizia di variante e suppletiva di che trattasi;
- **VISTO** l'art.132 del D.Lgs. 163/2006;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di completamento degli impianti sportivi presso la Scuola Media di Valstagna, con le motivazioni indicate in premessa e con gli importi riportati nella tabella che segue:

<b>VOCE DI QUADRO ECONOMICO</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>PERIZIA</b>	<b>DIFFERENZA</b>
<b>Lavori</b>	<b>25.860,00</b>	<b>30.845,71</b>	<b>4.985,71</b>
Recupero ribasso di gara	0,00	- 5.431,92	- 5.431,92
<b>Totale lavori</b>	<b>25.860,00</b>	<b>25.413,79</b>	<b>- 446,21</b>
<b>Somme a disposizione per:</b>			
IVA 20% sui lavori	5.172,00	5082,76	- 89,24
Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/2006	600,00	503,45	- 96,55
Imprevisti	368,00	0,00	- 368,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>6.140,00</b>	<b>5.586,21</b>	<b>- 553,79</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>

3. di dare atto che l'importo dell'opera è inferiore per € 1.000,00 rispetto a quello del progetto iniziale e che non è pertanto necessario procedere ad alcuna ulteriore assunzione di spesa.

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_



**Certificato di pubblicazione**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_